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In ‘de Accountant’ van maart 2003 maakt het
artikel ‘Bouw doorzichtiger’ melding van bete-
re verslaggeving in de bouw. Onderdeel daar-
van is de waardering van onderhanden werk.
Externe partijen reageren positief op de een-
duidigheid in de resultaatverantwoording.
Omdat partijen nu dezelfde systematiek
gebruiken voor de waardering van onderhan-
den werk zijn de cijfers beter vergelijkbaar.
Eén van de interessante vraagstukken met
betrekking tot onderhanden werk in opdracht
van derden, is de wijze waarop de resultaten
die ermee worden gerealiseerd moeten worden
toegerekend aan de perioden waarin is gewerkt
aan het project. Wij hebben de jaarverslagen
van bouwondernemingen over de jaren 2000 en
2001 onderzocht en gekeken of de resultaatver-

antwoording inderdaad eenduidig is.
De Richtlijnen voor de jaarverslaggeving
beschrijven twee methoden om winst op
onderhanden werk toe te rekenen aan de ver-
schillende verslagperioden:

• Completed Contract-methode (CC-methode). 
De winst wordt verantwoord op het moment
van oplevering van het project.

• Percentage of Completion-methode (PC-metho-
de). De winst wordt verantwoord naar rato
van de verrichte prestaties bij de uitvoering
van het werk.

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) stelt in
richtlijn 220.4 dat winst op onderhanden werk
moet worden verantwoord naar rato van de ver-
richte prestaties bij de uitvoering, als deze winst
op verantwoorde wijze kan worden bepaald.

Beursgenoteerde en/of grote bouwonder-

nemingen waarderen onderhanden werk

doorgaans volgens de regels van de Raad voor de Jaar-

verslaggeving. Van de kleine en middelgrote bedrijven

hanteert echter meer dan de helft nog altijd een ‘uitzonde-

ringsmethode’. En de toelichting in de jaarrekening schiet

over hele linie tekort.
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Marco Koning (links) en
Luuk van der Pal: “Het is
voor bedrijven verstandig
om de huidige waarde-
ringsregels en projectbe-
heersing te evalueren. De
accountant dient hierbij
een adviserende taak te
hebben.”
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Aangescherpt
In editie 1999 van de Richtlijnen voor de jaarver-
slaggeving, geldend voor boekjaren beginnend
op of na 1 januari 2000, stelt de RJ in alinea
220.407 dat om praktische redenen mag worden
afgeweken van tussentijdse winst-
verantwoording als er sprake is van een stroom
van projecten:
‘Indien sprake is van een stroom van projecten, waar-
van de looptijden overwegend korter zijn dan één jaar,
dan wel sprake is van een gelijkmatige stroom van
projecten van stabiele omvang, en waarvan de gereed-
koming een patroon van regelmatige spreiding ver-
toont, kan om praktische redenen winst van elk project
worden verantwoord in het boekjaar van gereedko-
ming.’

In editie 2000 (geldend voor boekjaren begin-
nend op of na 1 januari 2001) is deze uitzonde-
ring verder aangescherpt. De CC-methode is

sindsdien alleen maar toegestaan als dit geen
materiële invloed heeft op het vermogen
en het resultaat van de onderneming. 
De RJ heeft hiermee de PC-methode aangewe-
zen als hoofdregel voor de waardering van
onderhanden werk. Het bepalen van de mate
van voortgang van onderhanden werk is in de
huidige regelgeving echter slechts beperkt uit-
gewerkt.

Groot en klein
Gezien de nieuwe regelgeving zou men mogen
verwachten dat het gebruik van de CC-metho-
de in jaarrekeningen over 2001 niet of nauwe-
lijks meer in zwang is. En bij tussentijdse
winstverantwoording (de PC-methode) mag
worden verwacht dat wordt toegelicht hoe de
mate van voortgang wordt bepaald.
Door de jaarrekeningen van 71 Nederlandse
bouwondernemingen voor het boekjaar 2001 te
vergelijken met die van boekjaar 2000, hebben
wij onderzocht of het beperken van de moge-
lijkheid om af te wijken van de methode van
tussentijdse winstverantwoording inderdaad
heeft geleid tot meer gebruik van de PC-
methode. Daarnaast is onderzocht of uit de
toelichting blijkt hoe de mate van voortgang is
bepaald.
De groep van 71 bouwbedrijven is als volgt
samengesteld:

• zes bouwbedrijven met een notering aan
Euronext Amsterdam;

• 25 grote bouwbedrijven zonder beurs-
notering;

• 25 middelgrote bouwbedrijven;

• vijftien kleine bouwbedrijven.

Door deze spreiding kan mogelijk een uit-
spraak worden gedaan of verschillende typen
bouwbedrijven er ten aanzien van de waarde-
ring van onderhanden werk een verschillende
praktijk op nahouden.

De praktijk
De jaarrekeningen 2000 en 2001 laten een dui-
delijk beeld zien. Van de in totaal 71 bouwbe-
drijven waardeerde de helft (35) in hun
jaarrekening 2001 het onderhanden werk vol-
gens de PC-methode. In 2000 waren dat er nog
26 (zie kader).
Onder grote en beursgenoteerde ondernemin-
gen neemt het gebruik van de CC-methode
duidelijk af. Van de grote ondernemingen zon-
der beursnotering passen in 2001 slechts drie
(alleen) de CC-methode als waarderingsgrond-
slag toe, 62,5 procent minder dan de acht in
2000. Beursgenoteerde bouwondernemingen

De Richtlijnen voor de jaarverslaggeving bevatten diverse interpretaties over hoe ‘de rato’

kan worden vastgesteld als er tussentijds winst wordt verantwoord. Bij de ondernemingen die

PC-methode toepassen, is onderzocht of in de praktijk in de waarderingsgrondslagen duide-

lijk is weergegeven hoe deze rato is bepaald. De uitkomst is hieronder weergegeven.

Wijze van inschatting van de verrichte prestaties

2001 2000

Aantal % Aantal %

Verhouding werkelijke kosten (31.12) in relatie tot 

totaal gebudgetteerde kosten 2 5,7 2 7,7  

Afronden van een deelproject 2 5,7 2 7,7  

Voortgang van het werk 28 80,0 19 73,1  

Geen informatie 3 8,6 3 11,5   

Totaal 35 100,0 26 100,0  

Drie ondernemingen geven zowel in 2001 als 2000 geen informatie over hoe de mate van

gereedheid is bepaald (uitkomst 4).

In 2001 werd in tachtig procent (2000: 73,1 procent) van de jaarrekeningen waarbij de PC-

methode was gehanteerd, in de waarderingsgrondslagen opgenomen dat de opslag voor

winst is bepaald naar rato van de voortgang van het werk (uitkomst 3). Hoe deze voortgang

is bepaald, werd echter niet vermeld.

Wijze van toerekening

Omvang CC-methode PC-Methode Combinatie van methoden

onderneming 2000 2001 2000 2001 2000 2001  

Klein 11 11 3 3 1 1  

Middelgroot 16 15 7 8 2 2  

Groot 8 3 14 20 3 2  

Beursgenoteerd 1 0 2 4 3 2  

Totaal 36 29 26 35 9 7

Wijze van winstverantwoording in de jaarrekeningen 2000 en 2001

Vier beursgenoteerde
ondernemingen kozen bij
een lange doorlooptijd de
PC-methode. Volgens de RJ
is doorlooptijd echter geen
argument.
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hanteren de CC-methode in 2001 helemaal niet
meer. In 2000 deed één beursgenoteerde onder-
neming dit nog wel.
Een soortgelijke afname valt bij middelgrote
en kleine ondernemingen niet te constateren.
Bij de middelgrote ondernemingen is de afna-
me van het gebruik van (alleen) de CC-metho-
de niet noemenswaardig. Slechts één
middelgroot bouwbedrijf voerde in 2001 een
stelselwijziging door. Bij de kleine onderne-
mingen veranderde er zelfs helemaal niets.

Combinatie
In 2000 pasten negen bouwondernemingen een
combinatie van PC- en CC-methode toe.
Daarvan waren er zes groot of beursgenoteerd.
Van deze zes ondernemingen hanteerden er
vier de doorlooptijd als keuzecriterium door-
looptijd. Bij een lange doorlooptijd werd de
PC-methode toegepast. De lengte van de door-
looptijd is volgens de RJ echter geen argument
om voor de PC-methode te kiezen.
Van de zeven ondernemingen die in 2001 een
combinatie toepasten waren er vier groot of
beursgenoteerd. Drie daarvan hadden als keu-
zecriterium het feit of het gebruik van de CC-
methode al dan niet een materiële invloed
heeft op het vermogen en het resultaat.
De kleine en middelgrote ondernemingen die
in 2000 een combinatie van beide methoden
gebruikten, deden dat over 2001 nog steeds. 
Zij kozen op basis van de doorlooptijd van 
projecten.
Van de ondernemingen die de PC-methode
hanteerden gaf in 2001 11,4 procent (uitkomst
1 en 2) duidelijk inzicht in de wijze waarop de
voortgang van het werk is bepaald. Bij de ove-
rige ondernemingen gaf de toelichting hierin
geen duidelijk inzicht.

Vraagtekens
De conclusie is dat beursgenoteerde onderne-
mingen in 2001 het onderhanden werk waar-
deren conform de voorschriften van de RJ. 
Van de 25 grote niet-beursgenoteerde onderne-
mingen doen 22 dat. Van de veertig middelgro-
te en kleine ondernemingen waarderen 26 het
onderhanden werk nog altijd volgens de 
CC-methode. Over de hele linie geldt dat bij
toepassing van de PC-methode, de wijze waar-
op de voortgang is bepaald vaak niet wordt
uitgewerkt.
Volgens de RJ mogen bedrijven de CC-methode
alleen toepassen als de winst op reeds verrichte
prestaties niet op een verantwoorde wijze kan
worden bepaald en/of de toepassing van deze
methode geen materiële invloed heeft op het

vermogen en resultaat. In de toelichting op de
waarderingsgrondslagen van de ondernemin-
gen die deze methode in 2001 hanteerden,
blijkt echter niet waarom deze waarderings-
grondslag werd gekozen. Een onderneming die
zo’n toelichting niet geeft, loopt het risico dat
gebruikers van de jaarrekening vraagtekens
zetten bij de projectbeheersing van deze
ondernemingen. De leiding van de huishou-
ding is immers onzeker over de winstontwik-
keling van zijn projecten in uitvoering en/of is
niet in staat om de winst op reeds verrichte
prestaties op een verantwoorde wijze te bepa-
len.

Toekomst
Het is voor bedrijven dan ook verstandig om
de huidige waarderingsregels en projectbe-
heersing te evalueren. De accountant dient
hierbij een adviserende taak te hebben en de
onderneming te attenderen op de wijze waar-
op gebruikers omgaan met het feit dat de 
CC-methode wordt toegepast. Daarnaast moet,
in gevallen waar de PC-methode wordt gehan-
teerd, uit de jaarrekening gaan blijken hoe de
voortgang van het onderhanden werk is
bepaald. ■

Noot
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Over de hele linie geldt dat
bij toepassing van de PC-
methode, de wijze waarop
de voortgang is bepaald
vaak niet wordt uitgewerkt.


